Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Теремок» с.Федоровка

 Сорочинского района Оренбургской области»
ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению  Федерального государственного образовательного  стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)

2014 г.



Создание рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы ДОУ.



Определение изменений и дополнений в воспитательно-образовательную систему ДОУ.




Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений.



Разработка плана-графика изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы ДОУ.



Контроль за реализацией запланированных изменений в воспитательно-образовательной системе ДОУ.

Реализация шага №1 Дорожной карты по введению ФГОС

Создание  рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы ДОУ
	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки

	1.
	Организация изучения ФГОС  ДО  педагогическим коллективом ДОУ. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС
	постоянно

	2.
	Создание рабочей группы в составе педагогов ДОУ с целью сохранения преемственности ступеней в образовательном процессе и выработки новых нестандартных решений для ДОУ
	Январь 14

	4.
	Утверждение плана работы по введению ФГОС
	25.01.2014


Реализация шага №2  Дорожной карты по введению ФГОС 

Определение изменений и дополнений в воспитательно-образовательную систему ДОУ  

	№ п/п.
	Мероприятия
	Сроки 

	Организационное обеспечение введения ФГОС

	1.
	Организация обсуждения в изменениях в примерной основной образовательной программы ДОУ
	до мая  2014

	2.
	Определение списка учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС  ДО ДОУ
	до мая  2014

	3.
	Разработка проекта новой Образовательной программы ДОУ
	до августа 2014

	4.
	Приведение нормативной базы  ДОУ к современным требованиям 
	до августа 2014

	5.
	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС к новому 2014-2015 учебному году
	01.03.14

	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС

	1.
	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС
	до июня 2014 г

	2.
	 Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. 
	по выходу рекомендаций

	3.
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС должностных инструкций работников образовательного учреждения
	до августа 2014

	Информационное обеспечение введения ФГОС

	1.
	Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта ДОУ.
	постоянно

	2.
	Внесение информации о ходе введения в ФГОС в аналитический отчет о работе ДОУ
	июль-август

	Кадровое обеспечение введение ФГОС

	1.
	Осуществление повышения квалификации всех педагогов ДОУ  в соответствии с требованиями ФГОС
	поэтапно

	2.
	Методичное обеспечение библиотечного фонда  как информационного центра по введению ФГОС. 
	постоянно

	Материально – техническое обеспечение введения ФГОС

	1.
	Оборудование ДОУ
	до августа 2014

	2.
	Проведение работ по укреплению материально-технической базы 
	постоянно


Реализация шага №3 Дорожной карты по введению ФГОС

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений                                                                                              и дополнений

	Единичные проекты
	
2014 год

	
	

	
	янв
	февр
	март
	апр
	май
	июнь
	авг
	сент
	окт.

	Разработка новых Рабочих программ
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	Разработка планируемых результатов
	
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	

	Разработка учебного плана
	
	
	
	Х
	
	
	
	
	

	Разработка программы  формирования культуры здорового образа жизни
	
	Х
	Х
	Х
	Р
	Р
	
	
	

	Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы дошкольного образования
	
	Х
	Х
	Х
	Р
	Р
	
	
	



                Продолжительность работы                                          Резерв времени       

Х
                        Реализация шага № 4  Дорожной карты по введению ФГОС

План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на 2013-2014 г.г.

	№ п/п
	Мероприятие
	Примерные сроки
	Ответственные 
	Ожидаемый результат

	1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО           
	
	

	1
	Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта начального дошкольного образования
	январь
2014 г
	Е.Э.Тихоненко
заведующий
	Создание и определение функционала рабочей группы

	2
	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОСдошкольного образования 
	05.2014
	Е.Э.Тихоненко заведующий

	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО

	3
	Организация курсовой подготовки   по проблеме введения ФГОС ДО
	В течение 
2014 – 2015 уч. года 
	Е.Э.Тихоненко

заведующий
 
	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО

	4
	Рассмотрение вопросов введения ФГОС на педсоветах
	В течение 2013-2014 учебного года
	Е.Э.Тихоненко заведующий

	Усвоение и принятие членами педагогического коллектива основных положений ФГОС ДО

	5
	Разработка и утверждение основной образовательной программы ДОУ
	Март-август
2014 г.
	Е.Э.Тихоненко

заведующий

	Создание ООП ДО

	6
	Разработка и утверждение учебного плана ДОУ
	До июня
2014 г.
	Е.Э.Тихоненко

заведующий
Рабочая группа
	Наличие учебного плана ДОУ

	7
	Разработка и утверждение новых Рабочих программ педагогов
	До 25.08.
2014 г
	Е.Э.Тихоненко

заведующий

	Наличие программы

	8
	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ
	до сентября 2014 г.
	Е.Э.Тихоненко

заведующий

	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС ДО

	9
	Мониторинг введения ФГОС 
	Май, сентябрь  2014 г
	В.Н.Донцова

Е.В.Толпейкинавоспитатели
	Диагностические материалы


                           Реализация шага №5  Дорожной карты по введению ФГОС

Контроль за реализацией запланированных изменений в воспитательно-образовательной  системе ДОУ
	Объект контроля
	Субъект контроля
	Сроки 
контроля
	Методы сбора информации

	1. Степень освоения педагогами новой образовательной программы
	заведующий
	Апрель-май 2014г
	собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование

	2. Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами
	Заведую- щий 
	Август 2014 г
	изучение документации

	3. Проект  Образовательной программы 
· разработка модели образования;

· разработка планируемых результатов;

· разработка учебного плана;

· разработка программы  формирования культуры здорового образа жизни;

· Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного образования
	 Заведую- щий , члены рабочей группы
	Август 2014 г.
	изучение документации, семинар, педсовет, собеседования

	4. Приведение нормативной базы ДОУ  в соответствие с требованиями ФГОС
	Заведую- щий
	В течение года
	изучение документации

	5. Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.
	Заведующий
	Август 2014
	изучение документации

	6. Проведение работ по укреплению материально-технической базы ДОУ
	Заведующий 
	поэтапно
	постоянно


Р








